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Sanasto 
Allianssimalli Australiasta lähtöisin oleva projektin toteutusmalli, jossa 
hankkeen eri osapuolet solmivat yhteisen sopimuksen, jossa 
hankkeen riskit ja hyödyt jaetaan etukäteen sovitulla tavalla. 
BIM (Building Information Modeling tai Building Information Man-
agement)  
 Tietomallintaminen. 
IFC  (Industry Foundation Classes) 
Eri tietomallisovellusten väliseen tiedonsiirtoon ja tiedon kä-
sittelyyn kehitetty järjestelmä. 
IPD (Integrated Project Delivery)  
Yhdysvalloissa suurissa hankkeissa käytössä oleva projek-
tin toteutustapa, jonka pyrkimyksenä on edistää hankkeen 
osapuolten välistä yhteistyötä esim. yhteisiin voittoihin ja ris-
keihin perustuvan ansaintamallin avulla. Tietomallintamisen 
rooli on keskeinen IPD-hankkeissa. 
Juurisyyanalyysi Ongelmien kartoitus- ja ratkaisutapa, jossa pyritään siihen, 
että ongelma saadaan määriteltyä niin tarkasti, että saadaan 
selville ongelman perimmäinen aiheuttaja. 
Lean Johtamisfilosofia, joka perustuu hukan ja hävikin minimoimi-
seen. 
Tietomallikoordinaattori Tietomallipohjaisissa hankkeissa nimetty henkilö, joka koor-
dinoi tietomallintamisen etenemistä läpi koko hankkeen. 
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1 Johdanto 
Tietomallien käyttö osana hanketta on vakiinnuttanut asemaansa rakennusalalla erityi-
sesti suunnittelijoiden työkaluna. Tietomallintamisen tavoitteena on tukea ja parantaa 
suunnittelun ja rakentamisen laatua, tehokkuutta, turvallisuutta ja kestävän kehityksen 
mukaisia hanke- ja elinkaariprosesseja. Mikäli tietomalleja hyödynnetään tehokkaasti, 
helpottavat ne hankkeen osapuolten välistä tiedonsiirtoa, tehostavat rakennusproses-
sia vähentämällä useaan kertaan tuotettavan tiedon määrää sekä auttavat saavutta-
maan lopputuloksen, joka on tyydyttävä jokaisen hankkeen osapuolen kannalta.  
Vaikka alalla on tiedostettu tietomallintamisen potentiaali koko rakennushankkeen työ-
kaluna, suhtaudutaan sen käyttöön edelleen varauksella. Valtaosa tietomallia käyttävis-
tä organisaatioista pyrkii tehostamaan vain omia toimintojaan tietomallin avulla. Tämä 
on syy siihen, että tietomallista saatavaa hyötyä ei suurella todennäköisyydellä pystytä 
tai välttämättä edes haluta siirtää hankkeen seuraavan vaiheen tai hankkeen muun 
osapuolen käyttöön, jolloin tietomallin käytöstä saatavat edut perinteiseen rakentami-
seen verrattuna jäävät vähäisemmiksi tarkasteltaessa koko hanketta.  
Suurimmat haasteet tietomallien käytössä liittyvät edellä mainitun osaoptimoinnin lisäk-
si asiantuntevan työvoiman puuttumiseen erityisesti muualta kuin hankkeen suunnitte-
luorganisaatiosta, tietomallintamista tukemattomiin hankkeiden sopimusrakenteisiin ja 
tietomalliohjelmistojen kehityksen keskeneräisyyteen. Lisäksi hankkeen alkuvaiheessa 
ei osata määritellä riittävän tarkasti sitä, mitä kaikkea tietoa tulee mallintaa, jotta tieto-
malli toimii mahdollisimman tehokkaana työkaluna jokaisessa hankkeen vaiheessa.  
1.1 Yritys 
Fira Oy on vuonna 2002 perustettu vaativien rakennushankkeiden kehittäjä ja koko-
naistoteuttaja, jonka ydinasiakaskuntaa ovat mm. toimi- ja teollisuustilojen, energiavoi-
maloiden, palvelukotien ja pysäköintilaitosten rakennuttajat sekä yksityisellä että julki-
sella sektorilla. Suurin osa Firan työntekijöistä toimii rakennusprojektien johto-, hanke-
kehitys- ja suunnittelutehtävissä. Yrityksen liikevaihto oli 73 M€ vuonna 2013. Fira ha-
luaa toimintatavallaan muuttaa rakennusalalla vallitsevia tapoja ajatella ja toimia. Yritys 
pyrkii kehittämään toimintaansa jatkuvasti ja tuomaan koko alalle fiksuimmat ratkaisut 
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suunnitella ja toteuttaa rakennushankkeita. Yritys on tuonut alalle uuden kaupallisen 
mallin, sopimusrakenteen ja tuotantosysteemin. Tehostaakseen eri osapuolten välistä 
yhteistyötä, Fira käyttää hankesuunnitteluvaiheessa apuna Verstas®-prosessia ja 
suunnittelunohjauksessa Bigroom®-prosessia. Molemmissa toimintatavoissa eri osa-
puolet kokoontuvat työskentelemään yhteen optimaalisen ratkaisun löytämiseksi. Yri-
tyksessä tehtävällä kehitystyöllä tähdätään erityisesti palvelulähtöisen rakentamisen 
kehittämiseen, jossa kaikilla hankkeen osapuolilla on yhteinen tavoite, jonka hyväksi 
toimitaan. Kehitystyössä otetaan vaikutteita esimerkiksi maailmalla laajemmin käytössä 
olevasta allianssimallista, jossa voidaan sitouttaa hankkeen tilaaja, käyttäjä, rakentaja 
ja suunnittelija yhteisiin tavoitteisin. Tietomallintamisella on tärkeä rooli yrityksen toi-
minnassa. [1.] 
1.2 Työn tausta ja tavoite 
Yksi Firan haasteista on tietomallin käytön arkipäiväistäminen erityisesti tuotantovai-
heessa. Tietomallin käyttö tehokkaana apuvälineenä jokapäiväisessä työskentelyssä 
vaatii sekä Firan työmaaorganisaatiolta että myös hankkeen muilta osapuolilta valmiut-
ta tietomallin hyödyntämiseen. Suomessa rakennusalalla tällä hetkellä käytössä olevat 
hankemallit eivät edistä tietomallintamisen käyttöä, mikä nostaa kynnystä ottaa tieto-
mallintaminen käyttöön jo hankkeen alusta lähtien. Hankkeen alussa täytyy myös mää-
ritellä tietomallin sisältämän tiedon laajuus koko hankkeen näkökulmasta eli käytän-
nössä hankkeen alussa tehdyt päätökset määräävät sen, kuinka laajasti tietomallia 
voidaan hyödyntää esimerkiksi tuotantovaiheessa. 
Opinnäytetyössä keskitytään tietomallin tuotannon aikaiseen käyttöön. Työssä kartoite-
taan Firan Lahden Sairaalaparkin työmaalla käytössä olevat tuotantovaiheen tietomal-
lin käyttötapaukset. Opinnäytetyön tuloksena syntyy käyttötapausluokittelu ja analyysi 
tietomallin työmaakäytöstä Lahden Sairaalaparkin työmaalla. Työn tulokset toimivat 
tukena laajemmalle kehitystyölle, jonka tavoitteena on siirtää tuotantoa kohti prosessi-
lähtöisempää toimintatapaa.  
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1.3 Tutkimuskysymykset 
Tietomallintamisen käytön edistämiseksi Firalla on yrityksen ohjaajien kanssa yhdessä 
asetettu seuraavat tutkimuskysymykset, joihin työssä vastataan: 
1. Löytyykö tietomallin tuotannon aikaisesta käyttötapauksista konkreettista tutki-
mustietoa? 
2. Mitä käyttötapauksia Lahden työmaalla on kokeiltu, mitkä ovat todennetut hyö-
dyt ja minkä verran työtä käyttö on vaatinut? Mitä esteitä käyttötapauksissa on 
ilmennyt? 
3. Miten tietomallin käyttöä voidaan edelleen tehostaa ja lisätä työmaalla käyttöta-
pauksiin perustuen?  
4. Minkälaiset valmiudet hankkeen muilla osapuolilla on tietomallintamisen hyö-
dyntämiseen tällä hetkellä tutkitussa hankkeessa? 
5. Vaikuttaako tietomallin käytön lisääminen työmaan roolijakoon ja työtehtävien 
sisältöön? Mitä toimenpiteitä tämä käytännössä vaatii? 
1.4 Työn toteutus  
Työ suoritetaan ns. case- eli tapaustutkimuksena. Tapaustutkimuksella pyritään saa-
maan tutkittavasta tapauksesta intensiivistä ja yksityiskohtaista tietoa. Tutkimuksella ei 
pyritä yleistettävyyteen, vaan ymmärtämään tutkittua tapausta syvällisesti tietyssä kon-
tekstissa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää tutkitun tapauksen kanssa saman-
kaltaisissa tapauksissa.   
Tapaustutkimus suoritettiin hyödyntäen Firan Lahden Sairaalaparkin työmaalla tieto-
mallin käytöstä saatuja kokemuksia opinnäytetyön aineistona. Tietomallinnusta tarkas-
teltiin työmaahenkilöstön ja tuotannon toimintojen näkökulmasta. Tietoa kerättiin haas-
tattelemalla Firan työmaaorganisaatiota sekä hankkeen muita osapuolia.  Haastatte-
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luista saatua tietoa analysoitiin käyttämällä hyväksi juurisyyanalyysia, jonka avulla py-
rittiin löytämään perimmäiset syyt saaduille haastattelutuloksille. 
Työssä käytettiin lähtötietona Fira Oy:n työpäällikkö Jyrki Latvalan Aalto Yliopiston 
RAPS-kurssille tekemää tutkielmaa ”Tietomallinnuksen hyödyntäminen työmaatoimin-
noissa”. Tutkielmassa on kartoitettu tietomallin työmaakäyttöä Lahden Sairaalaparkin 
työmaalla erityisesti työmaan alkuvaiheessa.  
Työn teoriaosuus pohjautuu pääosin buildingSMARTin julkistamiin Yleisiin Tietomalli-
vaatimuksiin sekä tietomallintamisen käyttöön Firalla. 
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2  Tietomallintaminen 
2.1 BIM sisältää työkaluja ja prosesseja 
BIMillä tarkoitetaan sekä digitaalisia työkaluja, että myös prosesseja, joiden avulla 
hankkeen eri osapuolten toimintaa saadaan yhtenäistettyä. Perinteisessä rakennus-
hankkeessa on useita eri osapuolia, joista jokainen toimii omien prosessiensa mukaan 
käyttäen omia työkalujaan.  Eri osapuolten prosessit ja työkalut eivät ole keskenään 
yhteensopivia. Tästä syystä jokaisen tuottama tieto ei ole automaattisesti toisten osa-
puolten käytettävissä. Tietomallintaminen pyrkii työkalujen ja prosessien avulla pienen-
tämään kuilua hankkeen eri osapuolten välillä. Tällöin tuotettu tieto saadaan hyödyn-
nettyä ja virheellisen ja turhan työn määrä minimoitua. [2.] 
 
Kuva 1. BIM pyrkii yhtenäistämään hankkeen eri osapuolten toimintaa. [2.] 
   6 
 
  
Tietomallipohjaisten mallinnustyökalujen käytön näkyvin hyöty verrattaessa 2D-
dokumentaatioon on hankkeen havainnollisempi esitystapa. Tietomallissa on useita eri 
ulottuvuuksia. 3D-tietomallissa olevan rakennusosien geometrian ja sijaintitietojen li-
säksi malli voi sisältää paljon muuta erilaista ominaisuustietoa, esimerkiksi aika- (4D-
malli), kustannus-, tai laatutietoa (5D-malli). Tiedot saadaan kytkettyä geometriaan, 
mikä helpottaa niiden löytämistä ja tarkastelua. [2.] 
2.2 Nykytilanne 
Suomi on ollut yksi tietomallintamisen edelläkävijämaista, mutta on menettänyt etumat-
kaansa 2000-luvulla. Erilaisten tietomallipohjaisten hankekehitys ja -toteutusmallien 
sekä toimintatapojen käyttöönotto esimerkiksi Yhdysvalloissa (IPD) ja Australiassa (Al-
lianssimalli) on osoitus siitä, että tietomallinnuksen käyttö osana hanketta on vakiinnut-
tanut asemansa rakennusalalla. [3. s. 4.] 
Rakennustietosäätiö RTS ja Suomen BuildingSMART toteuttivat yhteistyössä RIBA 
Enterprises LTD:n kanssa kyselyn tietomallintamisen käytöstä Suomessa huhtikuussa 
2013. Kyselyyn vastasi 402 henkilöä, joten kyselyn tuloksista ei voi tehdä johtopäätök-
siä koko alan tilanteesta. Kyselyyn vastaajista suurin osa työskenteli arkkitehtitoimis-
toissa ja talotekniikka-alalla. Yli puolet kyselyyn vastanneista kertoi käyttävänsä tieto-
mallintamista työssään ja yli 92% vastaajista uskoi käyttävänsä tietomallintamista työs-
sään viiden vuoden sisällä. [4.] 
RTS:n, BuildingSMARTin ja RIBA Enterproses LTD:n tietomallikyselyyn vastanneet 
näkivät yhdeksi suurimmaksi tietomallintamisen käytön leviämistä estäväksi tekijäksi 
sen, että käyttö ei ulotu koko rakentamisen prosessiin. Erityisinä kipupisteinä mainittiin 
tietomallien käyttö työmaalla sekä kiinteistön ylläpidossa. Kyselyyn vastanneet 
kaipasivat tekoja YTV2012 tietomallivaatimusten käyttöönoton edistämiseen ja 
ohjeistuksen laajentamiseen. [4.] 
   7 
 
  
2.3 Havaittuja tarpeita ja kehityssuuntia 
Tietomallin käyttö tilaajan toiminnan simulointiin 
Tietomallintamisen avulla rakennusalan ammattilaisten keskinäinen viestintä pystytään 
saattamaan muotoon, jolla se on havainnollisempi myös tilaajalle, jolla ei välttämättä 
ole riittävää ymmärrystä rakentamisesta havaitakseen ristiriitaisuuksia ja puutteita 
suunnitelmien ja halutun lopputuotteen välillä.  
Seuraava askel suunnitelmien visuaalisesta havainnollistamisesta on kohti tilaajan 
toiminnan simulointia tietomallien avulla. Toiminnan simuloinnin kehityksellä tähdätään 
siihen, että jokainen hankkeen osapuoli pystyy näkemään rakennushankkeen tarpeet 
rakennuksen lopullisen toimintojen näkökulmasta ja niihin pystytään vastaamaan 
oikeilla suunnitteluratkaisuilla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa hanketta. 
Toiminnan simuloinnin avulla pyritään siis välttämään tilanne, jossa huomataan, että 
valmis rakennus ei sovellu käyttötarkoitukseensa. 
 
Kuva 2. Seuraava kehitysaskel rakentamisen lopputuotteen suunnitelmien visualisoinnista 
tilaajalle on siirtymä simuloimaan rakennuksen lopullista toimintaa tietomallin avulla jo 
suunnitteluvaiheessa [1.] 
Toiminnan simulointi selkeyttää rakentajalle tilaajan tavoitteita, mutta tuo myös tilaajalle 
esiin mahdollisia uusia ideoita toiminnan tehostamiseksi tai jopa liiketoiminnan 
uudelleen suunnittelemiseksi, jotta tuotto saadaan maksimoitua [1.]. Jotta tilaajan 
vaatimukset tilalle saadaan selvitettyä, tulee simulonnin avulla pystyä tutkimaan tilaajan 
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prosesseja ja toiminnan logiikkaa, liiketoimintamallia ja toiminnan yhteyttä tuottoihin. 
Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi rakennuksen tilatarpeiden, tilojen ja 
työpisteiden sijoittelun ja mitoituksen vaikutusta tuotevirtaan ja tarvittavan työn 
määrään. Muuttamalla lähtötilannetta nähdään erilaisten ratkaisujen vaikutukset 
toiminnan tehokkuuteen. [5.] 
2.4 Ohjelmistot ja formaatit 
Tietomallintamisessa käytettävät ohjelmistot riippuvat käyttäjästä ja käyttötarkoitukses-
ta. Eri suunnittelualat käyttävät eri ohjelmistoja ja esimerkiksi erilaisiin simulointeihin ja 
rakentamisen valvontaan on olemassa omat ohjelmistonsa. Alla olevassa taulukossa 
on listattuna esimerkkejä tietomallipohjaisista ohjelmistoista käyttötarkoituksen mukaan 
ryhmiteltynä 
Taulukko 1. Esimerkkejä tietomallipohjaisista ohjelmistoista  
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Eri ohjelmistojen käyttämät tallennusformaatit eivät ole keskenään yhteensopivia, joten 
mallien väliseen tiedonsiirtoon ja tiedon käsittelyyn tarvitaan oma järjestelmänsä. Malli-
en väliseen kommunikointiin käytetään kansainvälistä, toimittajasta riippumatonta IFC- 
formaattia. Nykyisin yleisimmässä käytössä oleva IFC-versio on IFC 2x3. [3. s. 5.] 
 
Kuva 3. Jokainen mallintava suunnitteluala mallintaa omalla tietomalliohjelmistollaan ja mallit 
yhdistetään suunnitelmien tarkastamiseksi ja vertaamiseksi. 
Eri suunnittelualojen yhdistelmämallien käyttöön on kehitetty omat ohjelmistonsa. Tun-
netuimpia yhdistelmämalleja tukevia ohjelmistoja ovat Solibri Oy:n Solibri Model 
Checker ja Tekla Oyj:n Tekla BIMsight. Ohjelmistot toimivat hankkeen tuotantovai-
heessa apuna mallien laadunvarmistuksessa ja visualisoinnissa sekä mm. rakentami-
sen valvonnassa. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa törmäystarkastelujen, muistiin-
panojen ja mittausten tekemistä ja mallissa liikkumista. [6.] 
Solibri Model Checkerin avulla voidaan mallista tarkistaa myös yksityiskohtaisempia 
asioita ja löytää esimerkiksi päällekkäisiä objekteja, tiloja, joista puuttuu sisäänkäynti tai 
vierekkäisiä elementtejä, jotka eivät ole liitoksissa toisiinsa. Solibri Model Checkeriä 
voidaan hyödyntää myös objektien ja tilojen luokittelujen tarkastamiseen ja erilaisiin 
ryhmittelyihin. Lisäksi malliin voidaan lisätä tietoa, joka ei ole suunnitteluvaiheessa ollut 
oleellista. Tällaista tietoa on esimerkiksi rakentamisvaiheessa käytettävä lohkojako. [7.] 
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2.5 Yleiset tietomallivaatimukset - YTV2012 
Senaatti-kiinteistöjen vuonna 2007 julkaistujen tietomallivaatimusten pohjalta laadittiin 
osana COBIM-hanketta 13-osainen julkaisusarja ”Yleiset tietomallivaatimukset 2012”, 
joka julkaistiin keväällä 2012. Julkaisusarjaa on kasvatettu osalla 14 julkaisun jälkeen. 
Tietomallivaatimuksissa esitetään vähimmäisvaatimukset mallinnukselle ja mallin tieto-
sisällöille. Tietomallivaatimukset vastaavat rakennusalan tarpeeseen saada yhtenäiset 
pelisäännöt mallipohjaiseen suunnitteluun ja rakentamiseen, jonka käyttö lisääntyy 
jatkuvasti. Tietomallivaatimukset kattavat sekä uudis- että korjausrakentamiskohteet ja 
rakennuksen käytön ja ylläpidon. YTV2012 sisältää seuraavat dokumentit: [8.] 
 
1. Yleinen osuus 
2. Lähtötilanteen mallinnus 
3. Arkkitehtisuunnittelu 
4. Talotekninen suunnittelu 
5. Rakennesuunnittelu 
6. Laadunvarmistus 
7. Määrälaskenta 
8. Mallien käyttö havainnollistamisessa 
9. Mallien käyttö talotekniikan analyyseissa 
10. Energia-analyysit 
11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen 
12. Tietomallien hyödyntäminen rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana 
13. Tietomallien hyödyntäminen rakentamisessa 
14. Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa 
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2.6 Tietomallien käyttö hankkeen eri vaiheissa 
Seuraavissa luvuissa on kuvattuna tietomallintamisen käyttötapoja hankkeen eri vai-
heissa sekä tietomallipohjaisessa hankkeessa huomioon otettavia seikkoja. 
2.6.1 Tietomallintamisen käyttöönotto hankkeessa 
Jotta tietomallintamisesta saadaan maksimaalinen hyöty irti hankkeessa, täytyy mallin-
nukselle ja mallien hyödyntämiselle asettaa mahdollisimman tarkat hankekohtaiset 
tavoitteet ja painopistealueet heti hankkeen alkuvaiheessa. On suositeltavaa, että 
hankkeen tietomallintamisen tavoitteet määritellään ennen suunnittelijoiden valintaa, 
jotta suunnitteluryhmän kokoonpano ja osaamistaso eivät ole ohjaavia tekijöitä mallien 
käytön tehokkuudessa. Mallinnusvaatimukset ja -sisältö täytyy esittää kaikissa suunnit-
telusopimuksissa sitovasti ja yhdenmukaisesti. [9. s. 5-6.] 
Tietomallipohjaisissa rakennushankkeissa tarvitaan tietomallikoordinaattori, joka huo-
lehtii projektikohtaisen tietomallisuunnitelman laatimisesta sekä eri suunnittelualojen 
tietomallinnustehtävien ja koko mallintamisprosessin koordinoinnista läpi hankkeen. 
Tietomallikoordinaattorin tehtäviin voi sisältyä myös yhdistelmämallien tuottaminen ja 
tietoteknisen yhteensovittamisen varmistaminen, ellei pääsuunnittelija tai joku muu 
taho ole nimetty kyseiseen tehtävään. Tietomallikoordinaattorin tehtävä on todella 
haastava ja siinä toimivan tulee omata laajaa tietämystä ja näkemystä mm. kaikkien 
suunnittelualojen työskentelystä, suunnitteluprosessista sekä tuotannosta. Tietomalli-
koordinaattorina voi YTV2012:n mukaan toimia esimerkiksi pääsuunnittelija, mutta Fira 
käyttää hankkeissaan asiantuntijayhtiön – esimerkiksi Capisson – kautta hankittua tie-
tomallikoordinaattoria. [3. s. 26; 9. s. 7.] 
Rakennushankkeessa hankkeen edellisessä vaiheessa tuotettua tulosta käytetään 
seuraavan vaiheen lähtötietoina. Tämä täytyy pitää mielessä erityisesti tietomallipohjai-
sissa hankkeissa, joissa mallin käyttö avaa lukemattomia erilaisia mahdollisuuksia 
hyödyntää mallia riippuen sen tietosisällöstä. Mikäli mallin käytön päämääriä tai mallin 
tietosisältöä ei määritellä riittävän aikaisessa vaiheessa ja riittävän tarkasti, aiheuttaa 
se haasteita hankkeen edetessä esimerkiksi mallien sisältämän tiedon paljouden tai 
oleellisen tiedon puutteen takia. 
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2.6.2 Hankekehitys 
Hankekehitysvaiheessa määritellään tavoitteet hankkeen lopputuotokselle esimerkiksi 
tilaajan, kiinteistönpidon ja toiminnan näkökulmasta. Kohteesta hankekehitysvaiheessa 
laadittavia malleja ovat mm. vaatimus-, tila- tai lähtötietomallit. 
Hankkeen vaativuudesta riippuen hankkeeseen nimetään tietomallikoordinaattori joko 
hankesuunnitteluvaiheessa tai viimeistään suunnittelun valmisteluvaiheessa. Jos tie-
tomallikoordinaattoria ei määritetä heti hankkeen alussa, täytyy kuitenkin varmistua 
siitä, että tietomallintamisen käyttötarkoitus ja laajuus koko hankkeen näkökulmasta 
otetaan huomioon hankesuunnittelussa. [10. s. 9.] 
Fira tarjoaa tilaajalle hankekehitysvaiheen tueksi Verstas®-palvelumallia. Verstas®-
mallissa asiakas, suunnittelijat ja hankkeen tyypin kannalta olennaisimmat asiantuntija-
tahot kootaan saman pöydän ääreen pyrkimyksenä tuottaa asiakkaalle tämän vaati-
muksia parhaiten vastaava rakennus.  Tietomalli on tärkeä osa Verstas®-prosessia. 
Tietomallin käyttäminen hankekehitysvaiheen työkaluna mahdollistaa erilaisten toteu-
tusvaihtoehtojen vertailun keskenään nopeammin ja helpommin kuin perinteisessä 
hankkeessa. Vertailua voidaan suorittaa esimerkiksi kustannusten, energiankulutuksen 
tai lopputuotteen ulkonäön näkökulmasta.  
Koska kustannustietoa aletaan tuottaa jo hankekehitysvaiheessa tietomalliavusteisesti, 
integroituu tarjouslaskenta osittain muiden hankkeen vaiheiden yhteyteen, mikä mah-
dollistaa siirtymisen hankkeen vaiheesta toiseen nopeammalla aikataululla.  Myös 
kaikki muu Verstas®-prosessin aikana tehtävä dokumentaatio tuotetaan siinä muodos-
sa, että se on hankkeen seuraavissa vaiheissa hyödynnettävissä tietomallipohjaisesti. 
[11.] 
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2.6.3 Suunnittelu ja suunnittelun ohjaus 
Tietomallipohjaisessa suunnitteluprosessissa yhteisten toimintatapojen, yhteistyön ja 
tiedonkulun rooli korostuu. Suunnittelu täytyy olla organisoitua ja eri suunnittelualojen 
välisten tehtävien ja ohjelmistojen rajapintoihin täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Fira 
käyttää suunnittelunohjauksen tukena Bigroom®-prosessia. Bigroom® on allianssipoh-
jainen toimintatapa, joka kokoaa suunnitteluprosessin eri osapuolet fyysisesti tai virtu-
aalisesti yhteen. Bigroom®-prosessilla pyritään synnyttämään uusia ideoita, minimoi-
maan tiedon häviämistä ja parantamaan eri osapuolten välistä kommunikaatiota. [1.] 
Koska eri alojen suunnittelu tehdään erillisiin malleihin, täytyy ennen suunnittelun aloi-
tusta varmistua siitä, että kaikki suunnittelualat mallintavat yhteensopivasti muiden alo-
jen kanssa. Yhteisten toimintatapojen määrittely on suunnittelua johtavan tahon vas-
tuulla ja toimintatavat on hyvä selvittää ennen suunnittelupakettien kilpailutusta. [10. s. 
11.] 
Rakennukset, kerrokset ja lohkot 
Perusperiaatteena kohteen mallinnuksessa voidaan pitää sitä, että jokainen suunnitte-
luala mallintaa rakennukset kerroksittain. Kerroksittain mallintaminen on tarkoituksen-
mukaista, koska hankkeen muu organisaatio tilaajasta työmaahenkilöstöön käsittelee 
suunnitelmia pääasiassa kerroksittain. Myös erilaiset tietomalliavusteiset simulointioh-
jelmistot käsittelevät tiloja kerroskohtaisesti. Mikäli kerroksittain mallintaminen ei jos-
sain tapauksissa ole mahdollista, tulee mallin sisältämä tieto kuitenkin olla ryhmiteltynä 
niin, että se tukee mallin kerroskohtaista tarkastelua. 
Useampia rakennuksia sisältävissä kohteissa jokainen erillinen rakennus on luovutet-
tava itsenäisenä mallinaan. Suurissa kohteissa rakennus voidaan myös jakaa useisiin 
eri lohkoihin sopimalla lohkojaosta koko projektiryhmän kesken. [9. s. 9.] 
Mallinnustyökalut 
Mallinnuksessa tulee käyttää ohjelmistojen sisältämiä mallikomponentteja ja työkaluja 
siihen käyttötarkoitukseen, mihin ne on suunniteltu käytettäviksi. Tällä tarkoitetaan, että 
esim. seinät on mallinnettava seinätyökalulla, palkit palkkityökalulla ja laatat laattatyö-
kalulla. Mikäli joudutaan mallintamaan osia ja rakenteita, joille ei ole saatavissa valmis-
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ta komponenttia, tulee poikkeavat mallinnustavat dokumentoida jokaisen mallintavan 
suunnittelualan ylläpitämään tietomalliselostukseen. [9. s. 8.] 
 
Kuva 4. Esimerkki mallinnuksesta, jossa on käytetty sekä valmiita mallikomponentteja, että 
poikkeavia mallinnustapoja. [9. s.8.] 
Tietomalliselostus 
Jokaisen mallintavan suunnittelualan ylläpitämä tietomalliselostus toimii mallia käyttä-
vien osapuolten apuna mallin lukemisessa. Tietomalliselostus luovutetaan päivitettynä 
aina yhdessä tietomallin uusimman version kanssa hankkeen osapuolten käyttöön. 
Tietomalliselostuksesta käy ilmi, mitä käyttötarkoitusta varten malli on laadittu, mikä on 
sen tarkkuustaso, minkälaisia objektien nimeämiskäytäntöjä mallissa on käytetty ja 
mitä poikkeamia normaaleista mallinnustavoista mallista löytyy. [9. s. 9.] 
Mallien yhdistäminen ja tarkastaminen 
Mallien yhdistämisellä minimoidaan virheitä, jotka aiheutuvat eri alojen suunnitelmien 
ristiriitaisuuksista. Törmäystarkastelujen lisäksi yhdistelmämallia käytetään reikä- ja 
varaussuunnittelussa. Tietomallien yhdistäminen tapahtuu IFC-tiedonsiirron avulla ja 
mallit yhdistää tietomallikoordinaattori.   [9. s. 18; 12. s. 15-17. 13. s. 36-39.]  
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Havainnollistaminen 
Tietomallia käytetään apuvälineenä havainnollistamiseen suunnittelun ohjauksessa. 
Tietomallipohjaisen havainnollistamisen määrä ja tarkkuustaso olisi hyvä kirjata suun-
nittelusopimuksiin ja tarjouspyyntöihin, jolloin päämäärä on osapuolten tiedossa ennen 
suunnittelun aloitusta. Kolmiulotteisien suunnitelmien tarkastelu helpottaa suunnittelun 
ongelmakohtien tunnistamista ja niihin pystytään reagoimaan nopeammin. [9. s. 18.]  
2.6.4 Tietomallipohjainen ratkaisusuunnittelu ja kustannusten arviointi 
Fira käyttää tietomallia apuna laskennassa olevien kohteiden ratkaisusuunnittelussa ja 
kustannusarvioinnissa. Tietomallipohjaisen ratkaisusuunnittelun avulla pystytään no-
peuttamaan erilaisten ratkaisujen tuottovaihetta, jolloin on aikaa tutkia useampaa eri 
ratkaisuvaihtoehtoa. Kun pystytään tutkimaan useita vaihtoehtoja, on todennäköisem-
pää löytää iteraation avulla kustannussäästöjä verrattuna perinteiseen KVR-
ratkaisusuunnitteluun tai kilpailu-urakoinnin kustannuslaskentaan. 
Kustannusten arviointivaiheessa mallinnus suoritetaan periaatetasolla, jotta malli on 
helposti hallittavissa ja muunneltavissa. Esimerkiksi pilari mallinnetaan objektina, jolle 
attribuuttitiedon avulla kerrotaan, mitä materiaalia se on, eli mitä se on kustannusmie-
lessä. Attribuuttitiedon muuttaminen on helppoa eli muutokset mallissa ovat nopeita ja 
yksinkertaisia verrattuna siihen, kuinka paljon ne vaikuttavat kustannusarvioinnin tark-
kuustasoon perinteiseen kustannusarviointiin nähden. Attribuuttitiedot siirretään linki-
tyksen avulla kustannuslaskentaohjelmaan, jossa ne sijoitetaan esimerkiksi Talo80-
nimikkeistöön. Kullekin nimikkeelle on syötetty hintatieto, jonka avulla kustannukset 
muodostuvat. 
Mallin ja muutosten avulla saadaan myös todennettua kunkin hankkeen merkittävim-
mät kustannusten aiheuttajat, mikä ohjaa etsimään kustannussäästöjä oikeista osako-
konaisuuksista. Kustannusten kertymistä pystytään tietomallin avulla seuraamaan re-
aaliaikaisesti, eli epäsuotuisa vaihtoehto huomataan heti. Perinteisessä KVR- ratkaisu-
suunnittelussa jokainen vaihtoehto joudutaan laskemaan detaljitiedoilla läpi päästä 
päähän ja kunkin vaihtoehdon kustannukset realisoituvat vasta laskennan lopussa. 
Tämä tarkoittaa sitä, että mallin päivityksen lisäksi myös linkityksiä kustannuslaskenta-
ohjelmaan joudutaan tekemään useita kertoja.  
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Tietomallipohjaisessa ratkaisusuunnittelussa hyödynnetään vahvaa vuorovaikutusta eri 
tahojen välillä. Kannustinpalkkioiden avulla pyritään siihen, että kaikki ajattelevat hank-
keen edun oman etunsa edelle, jolloin yhteistyön ja yksilöiden asiantuntemuksen avulla 
aikaansaadaan useampia eri toteutusvaihtoehtoja, joiden käyttökelpoisuutta punnitaan 
yhdessä. [14.] 
2.6.5 Rakentamisen valmistelu 
Rakentamisen valmisteluvaiheessa jatkojalostetaan ja hyödynnetään aiemmissa vai-
heissa tuotettuja suunnitelmia ja muuta tietoa niin, että hanke on toteutettavissa. Suun-
nitelmien pohjalta tehdään hankintasopimuksia niin työn kuin materiaalienkin osalta, 
aikataulutetaan rakentaminen ja pilkotaan se toteuttamisen kannalta järkeviin osiin. 
Mikäli tilaaja edellyttää urakoitsijalta tietomallien käyttöä rakentamisvaiheessa, täytyy 
tietomallien ja muiden urakka-asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys määritellä ja 
kirjata tietomallit ja tietomalliselosteet urakkasopimuksen teknisiksi asiakirjoiksi. Urak-
kaohjelmasta täytyy löytyä urakoitsijan tietomallintamiselle asetetut velvoitteet ja tavoit-
teet. Myös oikeus luovuttaa tietomalli kolmannen osapuolen käyttöön esimerkiksi ali-
urakkaneuvotteluissa kirjataan urakka-asiakirjoihin. [10. s. 20-21.] 
Urakkaneuvottelujen yhteydessä on hyvä myös järjestää erillinen katselmus tietomallin 
käytöstä tuotantovaiheessa. Katselmukseen osallistuvat pääsuunnittelija ja tarvittaessa 
myös muita suunnittelijoita, rakennuttaja sekä urakoitsija. Katselmuksen tavoitteena on 
saattaa urakoitsijan tietoon tietomallien pääsisältö, käyttötarkoitus, tarkkuustaso ja 
valmiusaste. Suunnittelijat toteavat, että tietomallien laadunvarmistus on kunnossa. 
Yhdessä todetaan, mitä tietoa malliin tuotantovaiheen aikana lisätään ja kuka vastaa 
tiedon lisäämisestä sekä mallien ajan tasalla pitämisestä. [15. s. 6-7.] 
Määrälaskenta tietomallin avulla   
Rakentamisen valmisteluvaiheessa määrälaskentaa tehdään esimerkiksi aliurakoitsi-
joille lähetettäviä tarjouspyyntöjä varten, rakentamisen aikataulutuksen avuksi ja hank-
keen talouden arvioinnin tueksi. 
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Kun määrälaskentaa halutaan suorittaa tietomalliavusteisesti, tärkein ominaisuus tie-
tomalleissa on niiden johdonmukaisuus. Mallinnustarkkuus ja -tapa tulee olla dokumen-
toituna tietomalliselostukseen, johon perehtyminen auttaa määrälaskijaa päättämään, 
millä tasolla määrälaskentaa voi tehdä tietomalleja hyväksi käyttäen. Mallien käyttämi-
nen apuna määrälaskennassa on hyvä huomioida jo suunnittelun aloitusvaiheessa. 
Tällöin suunnittelussa osataan huomioida, että mallista täytyy saada ulos määrälasken-
taan käytettävää tietoa. 
2.6.6 Tietomallien käyttö tuotantovaiheessa 
Tietomallien käytön laajuus tuotantovaiheessa on urakoitsijariippuvaista. Erilaiset käyt-
tötavat liittyvät suurimmaksi osaksi tuotannon organisointiin, jolle tilaaja ei yleensä esitä 
täsmällisiä vaatimuksia. Urakoitsija voi käyttää tietomallia apuna esimerkiksi määrälas-
kennassa, hankintojen tekemisessä ja toteutuksen havainnollistamisessa. 
Tietomallia voidaan käyttää tuotantovaiheessa esimerkiksi rakentamisen aikataulutuk-
seen, aluesuunnitteluun ja rakentamisvaiheen työturvallisuusratkaisujen varmistami-
seen. Edellä mainituilla käyttötavoilla on vaikutusta myös hankkeen muiden osapuolien 
toimintaan. [15. s. 6-18.] 
Rakentamisen aikataulutus 
Tietomallipohjaisen aikataulun avulla voidaan täydentää tilaajalle jaettua rakentamisen 
aikataulua. Riippuen aikatauluun syötettävästä tiedosta, voidaan tietomallipohjaisella 
aikataululla ohjata esimerkiksi täydentävän suunnittelun järjestystä. Rakentamisvai-
heessa aikataulu ja siinä pysyminen on yksi kiinnostavimmista asioista tilaajan kannal-
ta. Rakentamisen edistymisen kuvaaminen tietomallipohjaisen aikataulun avulla esi-
merkiksi työmaakokouksissa on tilaajalle ja muille työmaaorganisaation ulkopuolisille 
tahoille huomattavasti havainnollisempi tapa verrattuna muihin käytössä oleviin aika-
taulun seurantamenetelmiin.  
Tietomallipohjaiseen aikatauluun voidaan lisätä vain ne rakenteet, jotka on mallinnettu 
ja aikataulu voidaan esittää vain sillä tarkkuustasolla, kuinka tarkasti rakenteet on esi-
tetty mallissa. Tietomallin käyttö tuotantovaiheen aikataulutuksen apuna olisi hyvä olla 
   18 
 
  
tiedossa jo hankkeen alussa. Tällöin aikataulutuksen käytön vaatimukset tietomallin 
tietosisällölle osataan huomioida jo suunnitteluvaiheessa. 
Rakentamisvaiheen tietomallipohjaisessa aikataulussa suunnittelun, elementtien tuo-
tannon, ja niiden asentamisen etenemistä voidaan kuvata esimerkiksi värikoodauksen 
avulla. Toteumatilannetta päivitetään tietomalliin sovituin väliajoin, esimerkiksi viikon 
välein. [15. s. 11-12.] 
 
Kuva 5. Esimerkki runkovaiheen tietomallipohjaisesta aikataulusta. Värikoodit: oranssi = val-
mis/asennettu, sininen = kuluva viikko, vihreä = seuraava viikko, keltainen = aikataulutettu, 
yli kaksi viikkoa, lila = aikataulutettu, yli kaksi viikkoa, eri urakoitsija. (Lähde: SRV, Flamin-
go, Vantaa) [15. s.11.] 
Rakennusalueen käytön mallintaminen 
Aluesuunnitelman avulla välitetään tietoa työmaasta, sen toiminnoista ja esimerkiksi 
alueen sisäistä ja alueen ulkopuolisista liikennejärjestelyistä sekä alueella työskentele-
ville, että myös työmaa-alueen lähistöllä liikkuville. Aluesuunnitelmaan tutustuminen 
kuuluu myös osaksi uuden työntekijän perehdyttämistä työmaalle.  Työmaan alue-
suunnitelma voidaan laatia perinteisen 2D-suunnitelman lisäksi myös tietomalliin, jolloin 
suunnitelma pystytään esittämään myös 3D-muodossa.  Aluesuunnittelun esittäminen 
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tietomallipohjaisesti helpottaa erityisesti ulkopuolisia (esim. ohikulkijat) ymmärtämään 
työmaan vaikutuksia lähiympäristöön. 
Aluesuunnitelmassa esitetään käytössä oleva tontti rakennuksineen sekä kaikki väliai-
kaiset varusteet, kulkutiet ja tilavaraukset. Mikäli suunnitelma laaditaan tietomalliin, 
tulee sitä laadittaessa huomioida, että samaa suunnitelmaa tulee pystyä tarkastele-
maan myös 2D-muodossa ja lisätä suunnitelmaan esimerkiksi havainnollistavia tekste-
jä tukemaan 2D-esitysmuotoa. 
3D-suunnitelman laatiminen helpottaa havainnollistamaan esimerkiksi nosturien ulottu-
vuuksia ja vaara-alueita tai hälytysajoneuvojen kulkureittejä. 
 
Kuva 6. Esimerkki tietomallipohjaisesta 3D-aluesuunnitelmasta sekä sama suunnitelma 2D-
näkymänä. Kuvassa on havainnollistettu esimerkiksi nosturin ulottuvuutta. (Lähde: NCC, As 
Oy Järvenpään Bjarnenkuja 6) [15. s. 15.] 
Työturvallisuusratkaisujen mallintaminen 
Työnaikaisella turvallisuussuunnittelulla tarkoitetaan työjärjestyksen, erilaisten tuento-
jen ja jäykistysten sekä esimerkiksi putoamissuojauksen suunnittelua. Työturvallisuus-
ratkaisut käydään läpi suunnittelijoiden kanssa. Työturvallisuusratkaisut tulisi huomioi-
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da jo rakennesuunnitelmia laadittaessa, koska esimerkiksi turvavälineiden kiinnitykset 
voivat vaatia erilaisia osia tai varauksia elementteihin. 
3D-esitystapa turvallisuussuunnitelmissa helpottaa normaaleihin 2D-suunnitelmiin ver-
rattuna esimerkiksi erilaisten kaidetyyppien tunnistamista ja työturvallisuusratkaisujen 
havainnollistamista työntekijätasolle asti. 
Erilaisia mallinnettavia työturvallisuusratkaisuja voivat olla esimerkiksi putoamissuoja-
uksessa käytettävät aukkosuojat ja erilaiset kaiteet ja valjaiden kiinnityspisteet. Työtur-
vallisuusratkaisujen mallinnus voidaan toteuttaa tietomalliin yksityiskohtaisesti, jolloin 
esimerkiksi erilaiset kaideosat kuvataan tarkasti, jolloin kaidetyypit pystytään erotta-
maan ulkonäön perusteella toisistaan. Ratkaisut voidaan mallintaa myös pienemmällä 
tarkkuustasolla käyttämällä hyväksy esimerkiksi värikoodausta erottamaan erilaisia 
kaidetyyppejä toisistaan. Mikäli mallintamisen käytöstä halutaan saada irti suurin hyöty 
verrattuna perinteiseen työturvallisuussuunnitteluun, on suositeltavaa tehdä työturvalli-
suusratkaisujen mallinnus mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mikäli yksityiskohtainen 
työturvallisuussuunnittelu koko tietomalliin tuntuu liian raskaalta, voidaan mallinnus 
sopia tehtäväksi vain rajatulle alueelle tietomalliin, esimerkiksi yhteen kerrokseen. [15. 
s. 16-17.] 
 
Kuva 7. Esimerkki tietomalliin mallinnetusta turvakaidejärjestelmästä. [15. s. 18.] 
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2.6.7 Tietomallien laadunvarmistus läpi hankkeen 
Jotta tietomallien käyttö tuottaa hankkeelle lisäarvoa, täytyy varmistua siitä, että mallit 
on laadittu ohjeiden mukaan ja käyttötarkoitukseensa sopivasti. Perinteisessä, 2D-
suunnitteluun pohjautuvassa suunnitteluprosessissa n. 5-10% suunnitelmatiedosta on 
laadullisesti tarkastettavissa, kun IFC-mallissa analysoitavan ja tarkastettavan suunnit-
telutiedon määrä on. n. 40-60%. Tarkastettavia tietoja ovat mm. tekninen tietosisältö, 
eli onko malli muodostettu oikein suunnitteluohjelmasta, tietomallin tietosisältö, eli löy-
tyykö mallista kaikki kussakin vaiheessa tarvittavat tiedot sekä erilaiset törmäystarkas-
telut ja mallien yhdenmukaisuuden vertailu, jonka avulla voidaan arvioida suunnitelmi-
en laatua ja sisältöä. Tietomallien laadunvarmistuksesta puhuttaessa tulee huomioida, 
että laadunvarmistusmenetelmillä ei voida tarkastaa suunnitelmien toimivuutta esim. 
rakenteellisen mitoituksen ja rakennuksen käyttötarkoitukseen sopivuuden suhteen. 
[16. s. 3.] 
Tietomallien laadunvarmistuksella pyritään huomaamaan suunnitteluprosessissa syn-
tyvät ongelmat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin niihin pystytään reagoi-
maan vaiheessa, jossa muutokset eivät vielä aiheuta hankkeelle huomattavia lisäkus-
tannuksia tai aikatauluviivettä. Laadunvarmistusprosessin käyttö tuottaa näin ollen lisä-
arvoa erityisesti hankkeen tilaajalle. Myös suunnitteluorganisaatio hyötyy laadunvar-
mistusprosessista. Suunnitelmien laatu paranee ja eri suunnittelualojen tuottamien 
suunnitelmien muodostama kokonaisuus saadaan tehtyä mahdollisimman toimivaksi. 
[16. s. 4.] 
IFC-pohjaisten tiedonsiirtomenetelmien käyttö tekee suunnitteluprosessin läpinäky-
vämmäksi perinteiseen dokumenttipohjaiseen tiedonsiirtoon verrattuna. Useampien 
tahojen on helpompi seurata suunnittelun kulkua ja havainnoida mahdollisia ongelmia, 
mikä edesauttaa osaltaan parempaan lopputulokseen pääsemistä. [16. s. 7.] 
Esimerkkejä laadunvarmistusmenetelmistä 
Tietomallien laatua valvotaan esimerkiksi säännöllisesti pidettävillä suunnittelijakoko-
uksilla, joissa suunnittelun tilanne tarkastetaan tietomallien avulla ja puututaan mahdol-
lisiin erityishuomiota vaativiin kohtiin. Ennen suunnittelijakokousta jokainen suunnittelija 
toimittaa oman mallinsa mallien yhdistämisestä vastaavalle taholle, jolloin kokoukseen 
saadaan käyttöön ajantasainen yhdistelmämalli. Jokainen suunnittelija liittää toimitta-
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maansa malliin mukaan myös lyhyen selvityksen tietomallin valmiusasteesta. Suunnit-
telukokouksissa ovat läsnä eri alojen suunnittelijat sekä suunnitteluryhmä. 
Hankkeen varrelle sovitaan tietomallipohjaisten suunnitelmien tarkastuspisteitä. Tar-
kastuspisteissä mallien laadunvarmistusta suoritetaan sekä suunnittelijoiden, suunnitte-
luryhmän, että tilaajan puolesta. Yleisimmin tarkistuspisteet sovitaan ajankohtiin, jotka 
edeltävät suunnitelmien luovuttamista seuraavan vaiheen käyttöön. [16. s. 7-9.] 
Lisäksi kunkin suunnittelijan tulee suorittaa omien suunnitelmiensa tarkastelua sään-
nöllisesti. [16. s. 8.] 
Tietomallien laadunvarmistuksessa käytettävät kaksi päämenetelmää ovat tarkastami-
nen ja analyysi. Tarkastamismenetelmässä tietomallissa sijaitsevan tiedon oikeellisuus 
tarkastetaan sellaisenaan. Tällaista suoraan mallista tarkastettavaa tietoa ovat esimer-
kiksi erilaisten pinta-alavaatimusten täyttyminen ja törmäystarkasteluilla tarkistettavat 
asiat. Analyysimenetelmässä tietomallin avulla tuotetaan tietoa, jota käytetään laadun 
oikeellisuuden arviointiin. Laajuuslaskelma on yksi esimerkki arkkitehtisuunnitelmiin 
tehtävistä analyyseista. Sen avulla saadaan käsitys siitä, miten suunnitelman nykyti-
lanne suhteutuu suunnittelun tavoitteisiin. Myöhemmässä vaiheessa hanketta teetettä-
viä analyyseja ovat esimerkiksi energia-analyysit. [16. s. 11-12.] 
2.6.8 Tietomallien käyttö rakennusvalvonnassa 
Tietomalleja voidaan hyödyntää myös rakennusvalvonnan apuna. Mallin käyttö viran-
omaistyössä on riippuvainen siitä, millaiset valmiudet kullakin viranomaisella on mallin 
käyttöön. Tietomallien käyttö rakennusvalvonnan apuna on osa prosessia, jossa  hank-
keiden tietojenhallinta ja lupakäsittelyt ovat sähköisiä. Tietomallia voidaan käyttää apu-
na rakennusvalvonnassa, mikäli tietomalli toimii kohteen suunnitelmana ja kaikki tarvit-
tava tieto on näin ollen löydettävissä tietomallista. [25. s. 6-7.] 
Tietomallista voidaan hakea rakennusvalvonnan käyttöön ns. metatietoa eli hankkeen 
perustietoja, jotka nykyisin löytyvät esimerkiksi piirustusten nimiöistä. Lisäksi mallista 
voidaan poimia tietoa esimerkiksi pinta-aloista, rakennetyypeistä tai eri komponenttien 
lukumääristä. [25. s.7.] 
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Tietomallia voidaan käyttää myös erilaisten tarkistusten ja analyysien välineenä tarkas-
teltaessa esimerkiksi palo- ja poistumisreittejä tai esteettömyysvaatimusten täyttymistä. 
[25. s.7.] 
Mallia voidaan hyödyntää myös puhtaasti visuaaliseen tarkasteluun. Visuaalisen tar-
kastelun avulla voidaan tutkia esimerkiksi tulevaa rakennusta sijoitettuna olemassa 
olevaan ympäristöön. Visuaalista tarkastelua pystytään tekemään jo nykyisten tietomal-
lien avulla, kunhan mallinnettaessa kiinnitetään huomiota siihen, että visuaalinen ilme 
vastaa mahdollisimman tarkasti todellisuutta. [25. s. 7.]  
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3 Tietomallin käyttö Lahden Sairaalaparkin työmaalla 
3.1 Yleistä 
Lahden Sairaalaparkki koostuu betonielementtirakenteisesta 5-kerroksisesta toimisto-
rakennuksesta (3516 m2) ja siihen liittyvästä 600-autopaikkaisesta pysäköintilaitoksesta 
sekä teräsrakenteisesta yhdystunnelista Päijät-Hämeen Keskussairaalan olemassa 
olevaan osaan. Lahden Sairaalaparkki on KVR- kokonaisurakkahanke, joka toteutettiin 
aikavälillä 5/2012-8/2013. [3. s. 32.] 
 
Kuva 8. Lahden Sairaalaparkin tietomalli.  
Kohteesta oli hankkeen alkuvaiheessa olemassa luonnossuunnitelmat sekä lähes val-
miit rakennuslupatasoiset kuvat. Rakennesuunnitelmia ei ollut ollenkaan. Tilaaja esitti 
vaatimuksen kohteen suunnittelusta tietomallipohjaisesti ja arkkitehti oli mallintanut 
urakkalaskentavaiheen luonnossuunnitelmat. [3. s. 32.] 
Fira hyödynsi kohteessa mallinnusta jo tarjousvaiheessa laatimalla kohteesta tietomal-
lin Tekla Structures -ohjelmalla, johon mallinnettiin maankaivu, täytöt, anturat, runko, 
väliseinät, pintarakenteet ja julkisivut. Mallista siirrettiin määrätietoa Firan käyttämän 
iLink- ohjelmiston avulla Tocomanin Talo 80 -pohjaiseen hinnoittelujärjestelmään ja 
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kustannuksista 60% saatiin mallipohjaisesti. Lahden Sairaalaparkin tyyppisen KVR- 
kohteen toteutusvaihtoehtojen vertailu mallia muuttamalla oli helppoa ja nopeaa kus-
tannusten päivittyessä automaattisesti hinnoittelujärjestelmään.  
Runkourakka kilpailutettiin Tekla-mallin avulla ja sopimus elementtitoimittajan kanssa 
tehtiin ilman paperipiirustuksia. Työmaan perustamisvaiheessa mallia käytettiin työn 
suunnittelussa ja hankinnoissa paperikuvien puuttumisen vuoksi.  
Hankkeen aikana järjestettiin säännöllisiä tietomallipalavereita, joihin osallistuivat kaikki 
suunnittelualat, tietomallikoordinaattori ja urakoitsijan edustaja. Palavereissa valvottiin 
esimerkiksi mallintamisen edistymistä ja tarkasteltiin eri alojen suunnitelmien päällek-
käisyyksiä.  
Jokainen mallintava suunnitteluala ylläpiti omaan malliinsa liittyvää tietomalliselostetta, 
josta kävivät ilmi mallintamiseen käytetyt ohjelmistot ja formaatit, edellisen julkaistun 
mallin jälkeen tehdyt päivitykset, mallinnusperiaatteet ja mahdolliset poikkeamat nor-
maaleista mallinnuskäytännöistä. Tietomalliseloste luovutettiin urakoitsijan käyttöön 
aina yhdessä uusimman mallin version kanssa. 
 
Kuva 9. Tietomalliseloste, RAK. 
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Lahden Sairaalaparkki sai erikoismaininnan Tekla BIM awards 2012 -kilpailussa perus-
teluin ”Haaste tilaajan tietomallivaatimuksesta otettiin tosissaan. Todellinen BIM-
projekti!” [3. s. 33.] 
3.2 Haastattelut 
Tietomallin erilaisia käyttötapoja Lahden Sairaalaparkin työmaalla tutkittiin haastatte-
lemalla Firan työmaaorganisaation työntekijöitä. Ennen haastatteluja laadittiin haastat-
telusuunnitelma ja koottiin listaus yleisimmistä käyttötapauksista haastattelemalla Lah-
den Sairaalaparkin työmaainsinööriä, jolla oli työmaalla suurin asiantuntemus tietomal-
lin käytöstä. Haastattelujen rungon laatimisessa käytettiin pohjana juurisyyanalyysia. 
Juurisyyanalyysi on ongelmien kartoitus- ja ratkaisutapa, jossa pyritään siihen, että 
ongelma saadaan määriteltyä niin tarkasti, että saadaan selville ongelman perimmäi-
nen aiheuttaja. Haastatteluissa pyrittiin pääsemään lähemmäs ongelman aiheuttavaa 
juurisyytä pyytämällä haastateltavaa perustelemaan antamaansa vastausta mahdolli-
simman tarkasti esimerkiksi ”miksi?/ miksi ei?”-kysymysten avulla.  Haastattelu toteu-
tettiin nimettömänä ja haastateltaville painotettiin, että tutkimuksen avulla kartoitetaan 
käyttötapausten hyödyllisyyttä, eikä esimerkiksi yksittäisten henkilöiden asenteita tie-
tomallintamisen käyttöä kohtaan. Käyttötapaukset lähetettiin tiedoksi haastateltaville 
etukäteen. Haastattelut nauhoitettiin, jotta saatiin minimoitua riski siitä, että olennaista 
tietoa jää kirjaamatta. Jokaisen haastattelun tuloksena syntyi Excel-matriisi, johon kir-
jattiin kaikki haastattelussa kerätty materiaali. Haastatteluissa käytetty Excel-
matriisipohja on esitetty työn liitteenä. 
3.3 Käyttötapaukset 
Erilaisia tietomallin käyttötapausesimerkkejä listattiin ennen haastatteluja 10 kappalet-
ta. 
Yleisenä huomiona haastatteluiden pohjalta voidaan todeta, että haastateltavien tieto-
mallin käyttötaidoissa oli suuria eroja. Toiset haastateltavista olivat myös enemmän 
tietoisia siitä, mihin kaikkeen tietomallia on mahdollista käyttää apuna. Osan käsitys 
tietomallin käyttömahdollisuuksista puolestaan rajoittui suunnitelmien katselemiseen 
3D-muodossa ja mittojen ottamiseen mallista. 
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Detaljitarkastelu 
Yksityiskohtien tarkastelulla tarkoitetaan esimerkiksi kahden eri rakenneosan liitoksen 
tarkastelemista tietomallista.  
Jokainen haastateltava oli käyttänyt tietomallia apuna yksityiskohtien tarkastelussa. 
Tietomallin todettiin olevan visuaalisempi tapa tarkastella esimerkiksi pilarin yläpään ja 
palkin liitosta kuin perinteiset 2D-detaljipiirustukset.  
Yleisesti halutun yksityiskohdan löytäminen mallista koettiin nopeammaksi kuin saman 
yksityiskohdan löytäminen perinteisistä 2D-suunnitelmista. Kaksi haastateltavista koki, 
että haluttua kohtaa on vaikeaa tarkastella tietomallista. Koettiin, että kun mennään 
tarpeeksi lähelle tarkasteltavaa kohtaa yksityiskohtien selvittämiseksi, vaikeutuu sen 
havainnoiminen, miten yksityiskohta liittyy suurempaan kokonaisuuteen. Lisäksi yksi 
haastateltavista totesi, ettei osaa valita käyttämästään ohjelmasta oikeita työkaluja yk-
sityiskohdan tarkastelemiseksi. Haastateltavat kokivat myös ongelmalliseksi esimerkik-
si detaljin mittojen selvittämisen tietomallin avulla. Yksi haastateltavista totesi myös, 
että hänen käyttämänsä Solibri-ohjelmisto toimii jähmeästi yksityiskohtia tarkasteltaes-
sa mikä on aiheuttanut turhautumista ja saanut käyttämään 2D-suunnitelmia.  
Kaikki haastateltavat kokivat tietomallin hyväksi avuksi yksityiskohtien tarkastelun väli-
neenä, mutta suurimman osan mielestä tietomalli toimii yksityiskohtien tarkastelussa 
vain avustavana työkaluna ja vierelle tarvitaan aina 2D-suunnitelmat samasta kohdas-
ta. 2D-suunnitelmista selviää haastateltavien mukaan helpommin esimerkiksi yksityis-
kohdan liittyminen suurempaan kokonaisuuteen. Yksityiskohdan tarkastelu 3D-mallista 
puolestaan auttaa hahmottamaan paremmin 2D-suunnitelmakuvaa. 
Rakennusosien tietojen tarkastelu 
Rakennusosien tiedoilla tarkoitetaan tietomallissa oleviin objekteihin lisättyä tietoa esi-
merkiksi objektin materiaalista, elementtitunnuksesta tai valmistus- ja asennusaikatau-
luista. 
Noin puolet haastateltavista oli käyttänyt mallia apuna tietojen tarkasteluun. Lisäksi osa 
haastateltavista totesi, että on ollut mukana kun mallista on etsitty tietoa, mutta ei itse 
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osaisi etsiä samaa tietoa mallista. Mallia käytettiin apuna esimerkiksi putkien eristema-
teriaalien tarkastamiseksi putkimiestä varten. 
Haastateltavien mukaan läheskään kaikkea tietoa ei löytynyt mallista, jolloin tiedot täy-
tyi katsoa perinteisesti paperikuvista. Suurin osa haastateltavista oli sitä mieltä, että 
tietoja pystyy tarkastelemaan yhtä nopeasti perinteisistä suunnitelmista kuin mallista. 
Eri suunnitelmien yhdistäminen ja tarkasteleminen päällekkäin 
Tietomalliohjelmiston avulla eri suunnittelualojen suunnitelmat pystyy avaamaan sa-
massa mallissa ja niitä pystyy tarkastelemaan päällekkäin. Esimerkiksi talotekniikan 
reittejä ja niille suunniteltuja läpivientireikiä tarkasteltaessa täytyy tietoa hakea eri alo-
jen suunnitelmista. 
Haastateltavat pitivät eri suunnitelmien päällekkäistä tarkastelua tietomallin parhaim-
pana ominaisuutena työmaakäytössä. Jokainen haastateltavista oli käyttänyt tietomallia 
apuna suunnitelmien päällekkäisessä tarkastelussa. Mallin käytön koettiin nopeuttavan 
päällekkäistä tarkastelua ja vähentävän virheiden määrää. Yksi haastateltavista koki eri 
suunnitelmien piilottelun ja takaisin näkyviin saamisen ongelmalliseksi.  
Yhdistelmämallin avulla oli haastateltavien mielestä helppoa tarkastella suurempia ko-
konaisuuksia ja suunnitelmissa käytetyt värit auttoivat selkiyttämään suunnitelmia ja 
erottamaan esimerkiksi eri alojen tekniikkaa sisältävät reitit toisistaan. Lisäksi suunni-
telmia saa tarkasteltua yhdistelmämallin avulla missä kohdassa tahansa kun taas pe-
rinteisistä suunnitelmista ei esimerkiksi ole saatavilla leikkauskuvia kaikista tarpeellisis-
ta kohdista. 
Mittaaminen 
Kaikki haastateltavat olivat käyttäneet tietomallia apuna mittaamisessa. Tietomallin 
käytön hyväksi puoleksi koettiin se, että mittoja saa otettua myös sellaisista kohdista, 
joita ei tasokuvien avulla pysty mittaamaan. Haastateltavista suurin osa koki ongelmal-
liseksi sen, että mittatyökalu tarttuu helposti vääriin pisteisiin, jolloin otettuihin mittoihin 
ei pysty täysin luottamaan. Myös 3-ulotteisuus toi haastateltavien mielestä haastetta 
mittaamiseen ja lisäsi virheellisen mitan mahdollisuutta. 
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Kokoukset ja neuvottelut 
Tietomallia on käytetty työmaakokouksissa ja suunnitelmakatselmuksissa apuna rinnan 
perinteisten 2D-kuvien kanssa. Tietomallin avulla on tarkasteltu ongelmallista kohtaa ja 
digitaalisessa muodossa oleviin 2D-suunnitelmiin on tehty merkintöjä älynäytön avulla. 
Haastateltavien mielestä mallin käyttö työmaakokouksessa on nopeuttanut ja selkiyttä-
nyt asioiden käsittelyä. Tarvittava kohta löytyy nopeammin mallista ja mallin ollessa 
havainnollisempi esitystapa, pääsevät kaikki kokouksen osallistujat nopeammin kartalle 
käsiteltävästä asiasta. 
Haastateltavien mielestä mallin käytön edut kokouksissa tulevat esille, kun mallia käyt-
tää sen käyttöön harjaantunut käyttäjä. Ilman harjaantunutta käyttäjää tietomallin käy-
tön ei uskota tuovan lisäarvoa kokouksiin vaan pikemminkin hidastavan asioiden käsit-
telyä. 
Toteutuksen havainnollistaminen asentajille 
Työmaalla on ollut käytössä holvilla kone, jonka avulla asentajien on ollut mahdollisuus 
tarkastella tietomallia vierailematta työmaatoimistossa. Konetta on käytetty melko har-
vakseltaan ja syyksi arvioitiin esimerkiksi koneen löytämisen vaikeus sen sijaitessa 
vain yhdessä huoneessa. Kun asentajat ovat vierailleet työmaatoimistossa, työmaain-
sinööri on ohjeistanut asentajia tietomallin avulla. Tietomallin käyttö asentajille havain-
nollistamisen apuna on henkilöitynyt suurimmaksi osaksi kohteen työmaainsinööriin, 
joka on harjaantunut tietomallin käyttäjä. 
Haastateltavat eivät osanneet arvioida olisiko asentajien työ tehokkaampaa, mikäli hol-
villa olisi helposti saatavilla kone, jonka avulla asentajat voisivat itsenäisesti tarkastella 
suunnitelmia. Yksi haastateltavista piti ongelmallisena vastuiden kannalta sitä, että 
asentajat tarkastelisivat itsenäisesti tietomallia holvilla, mikä saattaisi kasvattaa kynnys-
tä tulla tarkastamaan asiaa työmaatoimistosta työnjohtajalta. 
Määrälaskenta 
Suurin osa määrälaskennassa käytetyistä määristä on haastateltavien mukaan otettu 
suoraan laskennasta sen ollessa yleensä käytäntönä ajan puutteen takia, mikäli suun-
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nitelmiin ei ole tullut suuria muutoksia. Yksi haastateltavista oli käyttänyt tietomallista 
saatuja anturoiden tilavuustietoja apuna tilatessaan betonia ja totesi mallin toimineen 
ainakin tähän käyttötarkoitukseen.  
Aluesuunnitelma 
Lahden Sairaalaparkin työmaalla aluesuunnitelma on tehty Tekla Structures -
ohjelmalla. Tietomalliin tehtyä aluesuunnitelmaa on käytetty apuna perehdytyksessä ja 
työmaan ulkopuolisten henkilöiden tiedottamisessa. Sairaalaparkin työmaa sijaitsee 
Päijät-Hämeen keskussairaalan yhteydessä, joten työmaan logistiikasta ja muista vai-
kutuksista ympäröivään alueeseen tarvittiin selkeät ohjeet ulkopuolisille. Haastateltavat 
kokivat tietomalliin tehdyn suunnitelman vahvoiksi puoliksi sen havainnollistavuuden 
mallin ollessa 3-ulotteinen. Tästä koettiin olleen hyötyä erityisesti sivullisille, joilla ei ole 
aiempaa näkemystä siitä, millä kaikilla tavoilla rakennustyömaa vaikuttaa lähiympäris-
töön.  
Aikataulusuunnittelu ja valvonta 
Jokainen haastateltavista kertoi, että tietomallipohjainen aikataulusuunnittelu ja valvon-
ta ei ole ollut juurikaan käytössä kohteessa. Esimerkiksi elementtitoimittajien toimitta-
mia Excel- vinjettejä pidettiin hyvänä toimintamallina ja nykyisellään tietojen syöttämi-
nen tietomalliin vain lisäisi työtä tuottamatta merkittävää lisäarvoa. Mikäli elementtitoi-
mittajat toimittaisivat tiedot siinä muodossa, että ne olisivat sellaisenaan lisättävissä 
malliin ilman lisätyötä ja elementtitilaukset pystyisi tekemään tietomalliavusteisesti, 
tietomallista voisi haastateltavien mukaan olla hyötyä verrattuna perinteiseen tapaan. 
Tämä vaatisi tietomallin käyttöön perehtyneen henkilön sekä Firan työmaaorganisaa-
tioon että myös elementtitoimittajalle. 
Toteuman vertaaminen suunnitelmiin 
Lahden Sairaalaparkin työmaalla vanha sairaalarakennus sekä uusi sairaalaan liittyvä 
toimistorakennus kytkettiin toisiinsa rakentamalla niiden väliin kulkusilta. Työmaalla 
suoritettiin laserkeilaus ja vanhan puolen liittymä mallinnettiin tietomalliin, jotta pystyttiin 
vertaamaan, onko suunniteltu kulkusilta sopiva vanhaan rakenteeseen. Kun vanhan 
puolen liittymä oli mallinnettu, selvisi, että suunniteltu silta oli liian pitkä verrattuna to-
   31 
 
  
delliseen tilanteeseen. Olemassa olevien rakenteiden laserkeilauksesta ja mallinnuk-
sesta kertyi kustannuksia huomattavasti vähemmän verrattuna siihen, että uuden kul-
kusillan sopimattomuus paikalleen olisi huomattu vasta sitä asennusvaiheessa. [17.] 
3.4 Uudet käyttötarpeet 
Yksi haastateltavista koki suurimmaksi uudeksi käyttötarpeeksi valaistuksen sekä 
muun työmaan aikaisen tekniikan mallintamisen tietomalliin. Pidempään kestävillä työ-
mailla työmaan aikaista tekniikkaa joudutaan monesti suunnittelemaan ja siirtelemään 
useaan kertaan pois rakentamisen tieltä. Lahden Sairaalaparkin työmaalla arveltiin 
tähän kuluneen satoja työtunteja. Mikäli tekniikka saataisiin mallinnettua ja tietomalliin 
olisi syötetty myös rakentamisen aikataulutiedot, voitaisiin tekniikan sijoittelua tarkastel-
la läpi koko työmaan keston. [17.] 
3.5 Tietomallintaminen ja hankkeen muut osapuolet 
Firan työmaahenkilöstön lisäksi haastateltiin puhelimitse hankkeen tilaajaa sekä osaa 
hankkeen suunnittelijoista, aliurakoitsijoista ja tavarantoimittajista. 
Haastatteluissa selvitettiin, kokivatko haastateltavat tietomallin käytöstä olleen hyötyä 
heidän kannaltaan Lahden sairaalaparkin hankkeessa ja millaiset valmiudet ja haluk-
kuus haastateltavilla osapuolilla on hyödyntää tietomallintamista työssään tulevissa 
hankkeissa. 
Hankkeen rakennuttajan Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän projektipäällikön 
kokemukset tietomallin käytöstä hankkeen apuna olivat myönteiset. Tietomallinnuksen 
koettiin olevan nykypäivää ja parantavan suunnittelun laatua ja vähentävän virheiden 
määrää verrattuna tasossa tapahtuvaan suunnitteluun. Tilaaja on hyödyntänyt tietomal-
linnusta myös muissa hankkeissaan ja mallinnusta aiotaan hyödyntää myös tulevissa 
hankkeissa. [18.] 
Hankkeen LVISA KVR -urakoitsijan LSK Electricsin suunnittelupäällikön mukaan tieto-
mallia ei hankkeessa heidän yrityksensä puolesta käytetty. Myöskään muissa hank-
keissa tietomallia ei ole hyödynnetty, mutta yritykselle on tullut useita kyselyitä tietomal-
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lin käytöstä. Suunnittelupäällikkö totesi, että Lahden Sairaalaparkin hankkeessa suurin 
hyöty tietomallintamisesta saatiin hänen mielestään käyttämällä sitä apuna risteilyjen 
tarkastelussa työmaalla. [19.] 
Hankkeen LVI-suunnittelun toteutti Granlund Lahti Oy. Granlund Lahden suunnittelu-
päällikön mukaan koko LVI-suunnittelu reikäpiirustuksista lähtien on tehty tietomalliin. 
Suunnittelupäällikkö totesi, että osa hankkeista tehdään edelleen perinteisellä mallilla, 
koska pienemmillä rakennuttajilla ei välttämättä ole resursseja tietomallin hyödyntämi-
seen. Suunnitteluorganisaatio on kuitenkin tietomallintamisen kannalla suunnittelun 
ollessa tällöin läpinäkyvämpää. Tämä tuo suunnittelijat lähemmäs toisiaan ja ratkaisuja 
joudutaan väistämättä pohtimaan kaikkien kannalta. Huonona puolena suunnittelupääl-
likkö koki työmäärän lisääntymisen isoissa kohteissa. Lisäksi puutteita on vielä siinä, 
että mallinnukselle asetettaisiin rakennuttajan puolelta tarkat rajat ja tavoitteet suunnit-
telun alkaessa. [20.] 
Hankkeen elementtitoimitukset hoitaneen Parman suunnittelupäällikkö kertoi, ettei ole 
käyttänyt tietomallia työskentelynsä apuna Lahden Sairaalaparkin hankkeessa. Suun-
nittelupäällikkö ei kokenut saavansa omaan työhönsä lisäarvoa tietomallia käyttämällä, 
vaikka siihen olisi ollut mahdollisuus. Suurimmaksi ongelmaksi hän kokee sen, ettei 
uskalla luottaa mallissa olevan tiedon ajantasaisuuteen. [21.] 
Kohteen teräsrakenneurakoitsija MR Steelin suunnittelija kertoi, että kaikki MR Steelin 
tekemät teräsrakennesuunnitelmat Lahden Sairaalaparkin projektiin tehtiin tietomallin 
avulla. Tietomallintamista pyritään yrityksessä hyödyntämään aina kun siihen on mah-
dollisuus. Tietomallintamalla tehty suunnittelu tuo MR Steelin suunnittelijan mielestä 
luotettavuutta suunnitteluun ja nopeuttaa työskentelyä, koska tiedon vaihtaminen on 
helpompaa eri osapuolten välillä. Detaljitason suunnittelu on hänen mielestään silti 
edelleen helpompi tehdä esimerkiksi AutoCAD-ohjelmalla. [22.] 
 Parkkihallin julkisivu-urakoitsijan Lai-Teräs Mäkisen projektipäällikkö kertoi, ettei Lah-
den Sairaalaparkin tietomallia ole heidän yrityksessään käytetty, mutta heidän puoles-
taan on toimitettu tietoja lisättäväksi malliin. Projektipäällikön mukaan tietomalli on käy-
tössä joissain yrityksen muissa hankkeissa, mutta paljon tehdään edelleenkin ilman 
tietomallia. Projektipäällikkö koki ongelmalliseksi tietomallinnetuissa hankkeissa sen, 
että suunnittelun tapahtuessa tietomallissa, ei kaikkia tarpeellisia suunnitelmia löydy 
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perinteisinä kuvina, josta kärsivät ne hankkeen osapuolet, joilla ei ole itsellään käytös-
sä tietomalliohjelmistoa. Projektipäällikkö koki tietomallin käytön kuitenkin vähentäneen 
virheitä suunnitelmissa ja tehneen suunnitelmien sisältämästä tiedosta tarkempaa ver-
rattuna perinteiseen suunnitteluun. [23.] 
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4 Analyysi tietomallin työmaakäytöstä 
Haastattelujen pohjalta Lahden Sairaalaparkin todennetut tietomallin käyttötapaukset 
ryhmiteltiin käyttötapauksiin, joihin tietomallin käyttö toi lisäarvoa verrattaessa perintei-
seen tapaan (alla olevassa kuvassa vihreällä), joihin tietomallin käyttö ei tuonut erityi-
sesti lisäarvoa (alla olevassa kuvassa harmaalla) sekä käyttötapauksiin, joissa tieto-
mallia ei käytetty tai käyttö aiheutti hukkaa (alla olevassa kuvassa punaisella). 
 
Kuva 10. Lahden Sairaalaparkin työmaalla todennetut tietomallin käyttötapaukset ryhmiteltynä 
työskentelyn kannalta hyödyllisiin, hyödyttömiin ja hukkaa aiheuttaviin käyttötapauksiin. 
Käyttötapausten ryhmittelyn jälkeen pyrittiin löytämään perimmäiset syyt siihen, miksi 
mikäkin käyttötapaus oli koettu joko hyödylliseksi, hyödyttömäksi tai hukkaa aiheutta-
vaksi. Seuraavassa luvussa on listattuna, millaisia hyötyjä tietomallin käytöstä saatiin 
Lahden Sairaalaparkin työmaalla ja mikä aiheutti esteitä tietomallin täysmääräiselle 
hyödyntämiselle. 
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4.1 Hyödyt 
4.1.1 Havainnollistavuus ja kattavuus 
Tietomallin käytön merkittävimmäksi eduksi voidaan lukea sen havainnollistavuus. Ha-
vainnollistavuus koettiin hyödyksi lähes jokaisessa käyttötapauksessa. Tietomallin käy-
tön koettiin helpottavan eniten suunnitelmavirheiden tai -puutteiden havaitsemista, 
hankkeen eri osapuolten välistä kommunikaatiota ja työmaan toiminnasta viestimistä 
ulkopuolisille. 
Esimerkki 1 
Mallin avulla havainnollistamista on käytetty apuna suunnitelmakatselmuksissa. Alla 
oleva kuva on osa Lahden Sairaalaparkin LVI-suunnitelmakatselmuksen muistiosta. 
Muistioon lisätty kuvankaappaus ja kohdan sijainti tietomallissa helpottavat ARK- 
suunnittelijaa löytämään kommentointia vaativan kohdan mallista. 
 
Kuva 11. Kuvankaappaus Lahden Sairaalaparkin LVI-suunnitelmakatselmuksen muistiosta. 
Esimerkki 2 
Tietomallista havainnollistavana apuvälineenä hyötyvät erityisesti hankkeen ulkopuoli-
set tahot, joille työmaa ja sen toiminta on vierasta. Tietomallista oikeassa perspektiivis-
sä otettuja kuvankaappauksia käytettiin apuna työmaa-aluetta ympäröivien jalankulku-
reittien muutosten tiedottamisessa jalankulkijoille. Jalankulkijoille uuden kävelyreitin 
hahmottaminen 3-ulotteisesta kuvasta on helppoa.  
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Esimerkki 3 
Tietomallin käytön hyödyksi todettiin tietomallin kattavuus suunnitelmia tarkasteltaessa. 
Kattavuudella tarkoitetaan tässä esimerkissä sitä, että tietomallin avulla suunnitelmia 
pystyy tarkastelemaan juuri siinä kohdassa, mikä kulloinkin on tarkoituksenmukaista. 
Perinteisestä tasosuunnittelua tehtäessä on suunnittelijan harkinnassa, kuinka paljon ja 
mistä kohdista suunnitelmia esimerkiksi leikkauskuvia esitetään. Työmaalla tulee poik-
keuksetta eteen tilanteita, joissa olemassa olevat leikkauskuvat ovat vääristä kohdista 
tai niitä ei ole riittävästi. Tällöin joudutaan tekemään olettamuksia olemassa olevan 
tiedon pohjalta, mikä johtaa todennäköisesti virheisiin.  Tarkastelemalla suunnitelmia 
tietomallissa, pystyttiin työmaalla hahmottamaan paremmin esimerkiksi paikat, joissa 
kulki usean eri alan tekniikkaa ja joiden hahmottamiseksi perinteisistä tasokuvista olisi 
tarvittu lukuisia leikkauksia. 
4.1.2 Nopeus ja tehokkuus 
Haastattelujen pohjalta voidaan todeta, että ajallista hyötyä tietomallin käytöstä saavu-
tettiin Lahden Sairaalaparkin työmaalla kokous- ja neuvottelutilanteissa, detaljitarkaste-
lua tehtäessä ja eri alojen suunnitelmia päällekkäin tarkasteltaessa. Ajallisella hyödyllä 
ei tarkoiteta niinkään ajallista hyötyä rakentamisen aikataulun suhteen, vaan työnteki-
jöiden oman ajankäytön tehostumista asioiden käsittelyn nopeutuessa.  
Esimerkki 1 
Työmaakokouksissa on koolla joukko hankkeen eri osapuolia, jotka eivät välttämättä 
keskustele keskenään työmaakokousten ulkopuolella. Työmaakokoukset ovat nopea-
tempoisia ja käsiteltävää asiaa on paljon. Käyttämällä tietomallia apuna työmaakoko-
uksissa, kaikki osallistujat pääsevät mallin havainnollistavuuden avulla nopeammin 
kiinni kulloinkin käsiteltävään asiaan ja pystyvät tarvittaessa ottamaan kantaa omalta 
osaltaan. Tietomallin käytön edut korostuvat varsinkin sille hankkeen osapuolelle, joka 
on vähiten harjaantunut perinteisten tasokuvien käytössä.  
Esimerkki 2 
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Detaljitarkastelua tehtäessä tietomalli nopeuttaa detaljin ymmärtämistä, koska detaljia 
voidaan tarkastella 3-ulotteisena ja useasta eri suunnasta. Tietomallin käyttö nopeuttaa 
myös sen ymmärtämistä, kuinka detalji liittyy sitä ympäröiviin rakenteisiin. Lahden Sai-
raalaparkin hankkeen projektipankin rakennetta kuvailtiin sekavaksi, mikä myös osal-
taan puolsi tarvittavan tiedon löytämistä nopeammin tietomallin avulla. 
Esimerkki 3 
Eri alojen suunnitelmia päällekkäin tarkasteltaessa tietomallin käyttö nopeuttaa tilan-
teen hahmottamista. Eri alojen suunnitelmien vertaaminen keskenään perinteisinä ta-
sokuvina on haastavaa. Oikean kohdan löytämisen ja kokonaisuuden hahmottamisen 
lisäksi aikaa kuluu tarkistuksiin ja varmistuksiin, joita pitää väistämättä tehdä useam-
man kerran, kun tietoa on poimittu useasta eri tasokuvasta. Käytettäessä tietomallia, 
kaikki tarvittavat suunnitelmat avataan samaan malliin ja ne lomittuvat toisiinsa. Tarvit-
taessa ylimääräisiä suunnitelmia saa piiloteltua ja lisää suunnitelmia avattua samaan 
malliin nopeasti. 
4.1.3 Kustannussäästöt 
Välittömiä kustannussäästöjä työmaalla saavutettiin käyttämällä tietomallia apuna 
suunnitelmien ja toteuman vertaamisessa keskenään. Kuten aiemmin työssä todettiin, 
vanhan ja uuden puolen toisiinsa yhdistävä teräsrakenteinen kulkusilta todettiin liian 
pitkäksi, kun työmaalla suoritettiin laserkeilaus ja sen perusteella mallinnettuja olemas-
sa olevia rakenteita verrattiin suunnitelmiin. Toteuman laserkeilauksesta ja tilanteen 
mallintamisesta aiheutui kustannuksia mittamiehen päivän työtuntien ja vähäisten tu-
losten mallintamisesta aiheutuneiden kustannusten verran. Mikäli kulkusillan sopimat-
tomuus paikoilleen olisi huomattu vasta asennusvaiheessa, olisi virheestä aiheutunut 
esimerkiksi aikatauluviivettä, kustannuksia suunnitelmien päivittämisestä ja teräsosien 
uudelleen valmistamisesta ja kuljetuksista. 
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4.2 Haasteet 
4.2.1 Yhteisten toimintatapojen puute 
Haastatteluissa nousi monessa kohdassa esille tietomallin käyttöä estäneitä tekijöitä, 
jotka liittyivät puutteellisiin käyttötaitoihin tai tietämykseen siitä, mihin kaikkeen mallia 
pystyy hyödyntämään. Työmaalla toimivien henkilöiden tietomallin käyttötaidoissa oli 
suuria eroja ja mallin käytön hyödyntäminen henkilöityi vahvasti kohteen työmaainsi-
nööriin, jolla oli vahvin kokemus mallin käytöstä.  
Haastatteluissa esiin nousseet seikat ovat seurausta siitä, että työmaahenkilöstölle ei 
esitetty yhtenäisiä toimintatapoja tietomallin käytöstä jokapäiväisen työn apuna. Tieto-
mallin sisältämä suuri määrä erilaisia käyttömahdollisuuksia koetaan negatiiviseksi 
asiaksi, kun oma käyttökokemus on vähäistä ja konkreettiset esimerkit mallin käytöstä 
puuttuvat. 
4.2.2 Ennakkoluulot ja asenteet 
Tietomallintaminen on verrattain uusi innovaatio muutosvastarintaiseksi koetulla raken-
nusalalla, jolla useissa asioissa toimitaan edelleen jopa vuosikymmeniä vanhojen toi-
mintatapojen mukaan. Myös haastatteluissa oli havaittavissa ennakkoasenteita tieto-
mallintamista kohtaan. Ennakkoluulot ja asenteet pohjautuivat esimerkiksi kuulopuhei-
siin tai kokemuksiin tietomallin käytöstä aiemmissa hankkeissa.  
Ennakkoluulot ja asenteet tulivat esille mm. epäluottamuksena tietomallin sisältämää 
tietoa kohtaan. Haastateltavat kokivat epävarmuutta esimerkiksi siitä, onko suunnitel-
mamuutoksia tai -päivityksiä dokumentoitu tietomallin vai onko mallissa oleva tieto 
vanhentunutta.  
Tietomalli ei myöskään sisältänyt kaikkea samaa tietoa kuin perinteiset suunnitelmat. 
Kun puutteita tietomallin sisältämässä tiedossa tuli esille, lisäsi se myös osaltaan epä-
varmuutta käyttää mallia apuna esimerkiksi hankintojen tekemisessä niidenkään tieto-
jen osalta, jotka mallista löytyivät. 
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4.2.3 Laitteet ja ohjelmistot 
Haastateltavat kokivat esteeksi joillekin tietomallin käyttötapauksille myös käytössä 
olevien ohjelmistojen tai laitteiden soveltumattomuuden työn suorittamiseen. 
Useampi haastattelija nosti esille esimerkiksi tarpeen isommalle näytölle tarkasteltaes-
sa suunnitelmia tietomallista. Pieneltä näytöltä tiettyä kohtaa tarkasteltaessa koettiin 
hankalaksi hahmottaa sen liittyminen suurempaan kokonaisuuteen. Toinen näyttö koet-
tiin miltei välttämättömäksi työkaluksi tietomallia käytettäessä. 
Yksi haastateltavista koki myös koneen tehokkuuden riittämättömäksi tietomallin kans-
sa työskentelyyn tarkasteltaessa lähelle zoomattuna yksityiskohtia Solibri-ohjelmistolla. 
4.2.4 Hankkeen muiden osapuolten valmiudet 
Tietomallin käytön hyödyntäminen työmaakäytössä mahdollisimman laajasti vaatii val-
miutta tietomallin käyttöön myös muilta rakennushankkeen tuotantovaiheen osapuolilta 
kuin Firan työmaaorganisaatiolta. Tietomallintamista hyvin tunteva ihminen Firan työ-
maaorganisaatiossa ei riitä, vaan sellainen tulisi löytyä myös toisen osapuolen organi-
saatiosta. 
Lisäksi myös hankkeen muiden osapuolien täytyy kiinnittää huomiota ja tarvittaessa 
päivittää toimintatapojaan vastaamaan tietomallintamisen asettamia vaatimuksia. Esi-
merkiksi tietomallipohjaiseen aikataulusuunnitteluun tai –seurantaan tarvitaan element-
titoimittajalta tietoa sellaisessa muodossa, että se pystytään sellaisenaan siirtämään 
tietomalliin. Mikäli tietoa joudutaan työmaalla muokkaamaan että se saadaan lisättyä 
tietomalliin, menetetään tietomallin käytöstä saadut hyödyt. 
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5  Yhteenveto ja jatkotutkimus 
Opinnäytetyön tavoitteena oli todentaa Lahden Sairaalaparkin työmaalla käytössä ol-
leet tietomallin käyttötapaukset sekä niistä saadut hyödyt ja kehitystarpeet.  
Lahden Sairaalaparkin projektiorganisaatiolle tehtyjen haastattelujen pohjalta voidaan 
todeta, että suurin syy sille, ettei tietomallia pystytty käyttämään tehokkaasti tuotanto-
vaiheessa, on organisaation osaamisvaje tietomallin käytössä. Osaamisvaje ilmeni 
esimerkiksi tietämättömyytenä tietomallin käyttömahdollisuuksista ja tietomallin käytön 
mieltämisenä työtä lisääväksi tekijäksi. Osaamisvaje ilmeni myös ennakkoluulona tie-
tomallin sisältämän tiedon paikkaansa pitävyyttä kohtaan. 
Osaamisvajeen poistamiseksi yrityksen tulee ensin määritellä yhtenäinen tapa, jolla 
tietomallia tullaan jatkossa hyödyntämään tuotantovaiheessa. Tietomallin käyttötavat 
tulee kuvata ja tietomallin käyttö tulee liittää osaksi tuotannon prosesseja. Tietomallin 
käytöstä tulee laatia ohjeistus työmaahenkilöstölle sekä järjestää henkilöstölle koulu-
tuksia tietomallin käyttöön liittyen. Lisäksi täytyy kuvata tietomallin työmaakäytön vaa-
timukset hankkeen aiemmille vaiheille. Tavat, joilla tietomallia tullaan käyttämään työ-
maalla, tulee tuoda esimerkiksi hankkeen suunnitteluorganisaation tietoon. 
5.1 Tutkimuskysymykset 
Tutkimustyön etenemiseksi asetettiin 5 tutkimuskysymystä:  
1. Löytyykö tietomallin tuotannon aikaisesta käyttötapauksista konkreettista tutki-
mustietoa? 
2. Mitä käyttötapauksia Lahden työmaalla on kokeiltu, mitkä ovat todennetut hyö-
dyt ja minkä verran työtä käyttö on vaatinut? Mitä esteitä käyttötapauksissa on 
ilmennyt? 
3. Miten tietomallin käyttöä voidaan edelleen tehostaa ja lisätä työmaalla käyttöta-
pauksiin perustuen?  
   41 
 
  
4. Minkälaiset valmiudet hankkeen muilla osapuolilla on tietomallintamisen hyö-
dyntämiseen tällä hetkellä tutkitussa hankkeessa? 
5. Vaikuttaako tietomallin käytön lisääminen työmaan roolijakoon ja työtehtävien 
sisältöön? Mitä toimenpiteitä tämä käytännössä vaatii? 
Tutkimuskysymys 1 
Työn teoriaosuus pohjautui pääasiassa YTV2012:ta eli Yleisiin tietomallivaatimuksiin. 
YTV2012 toimii ohjeistuksena siitä, mitä kaikkia asioita on hyvä ottaa huomioon heti 
hankkeen alussa mikäli koko hanke haluaan toteuttaa tietomalliavusteisesti.  Tietomal-
lin työmaakäyttöön YTV2012 ei tarjoa konkreettista ohjeistusta, joten työssä määritetty-
jä tietomallin käyttötapauksia työmaalla ei voida vertailla YTV2012:n kanssa.  Jotta 
työhön olisi saatu enemmän vertailupohjaa, olisi ollut hyödyllistä tutkia teorian tueksi 
esimerkiksi ulkomaalaisia julkaisuja. 
Tutkimuskysymykset 2 & 4 
Erilaiset tietomallin käyttötapaukset työmaalla koottiin kohteen työmaainsinöörin avus-
tuksella ja ne toimivat Firan työmaaorganisaatiolle tehtyjen haastattelujen runkona. 
Haastattelujen pohjalta saatiin poimittuja erilaisista käyttötapauksista saatuja hyötyjä. 
Haastateltaessa työmaahenkilöstöä olisi voitu mennä vielä syvemmälle siihen, miksi 
haastateltavat kokivat kunkin käyttötapauksen joko hyödylliseksi tai hyödyttömäksi. 
Haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että tietomallintamista on hyödynnetty 
työmaalla, mutta mallin käytöstä saadut hyödyt ovat riippuvaisia tietomallia käyttänees-
tä henkilöstä ja tämän osaamistasosta, koska yhtenäistä ohjeistusta tietomallin hyödyn-
tämismahdollisuuksista ei ole ollut käytössä.  
Haastateltavat kokivat tietomallintamisen ylivoimaisesti parhaana ominaisuutena sen 
havainnollistavuuden, joka oli helpottanut esimerkiksi kommunikointia ja monimutkais-
ten suunnitelmakohtien ymmärtämistä. 
Suurimmaksi haasteeksi koettiin yhteisten toimintatapojen puute. Haastateltavat eivät 
olleet välttämättä tietoisia siitä, millä kaikilla tavoilla tietomallia voi käyttää apuna 
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omassa jokapäiväisessä työssä tai kuinka tietomallia tulee käyttää, jotta se tehostaa 
työtä eikä toimi työtä lisäävänä tekijänä. 
Tietomallin tehokasta käyttöä on estänyt myös se, että tietomallin tietosisältö ei ole 
vastannut mallin työmaakäytön tarpeita. Tämä on seurausta siitä, ettei ennen rakenta-
misvaiheeseen ryhtymistä ollut tarkkaa tietoa siitä, kuinka mallia tullaan hyödyntämään 
työmaalla. Mallintavat tahot eivät ole siis osanneet huomioida työmaan vaatimuksia. 
Hankkeen muista haastatelluista osapuolista suunnittelijat suhtautuivat myönteisesti 
tietomallintamisen käyttöön hankkeessa. Suunnitteluorganisaatiosta löytyi asiantunte-
musta tietomallin käyttöön. Myös projektin tilaaja koki tietomallintamisen hyödylliseksi 
ja tietomallintamista on hyödynnetty myös tilaajan muissa hankkeissa. Urakoitsijoilla ja 
tavarantoimittajilla tietämys tietomallintamisesta ja sen käytöstä työn apuna oli selkeäs-
ti heikompaa. Tietomallintamisen hyödyt tulisi todentaa urakoitsijoille ja tavarantoimitta-
jille ja lisäksi näiden täytyisi lisätä tietomalliosaamista omiin organisaatioihinsa. 
Tutkimuskysymykset 3 & 5 
Jotta tietomallintamisesta saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti, täytyy 
myös muiden hankkeen osapuolien olla valmiita hyödyntämään tietomallintamista 
omassa toiminnassaan.  Allianssimallin mukaisilla hankemalleilla sekä kumppanuus-
suhteita kehittämällä pystytään kehittämään tietomallin käytöstä sellainen kokonaisuus, 
että se tuo hyötyä myös hankkeen muiden osapuolien toimintaan. 
Tietomallin käytön kynnystä jokapäiväisessä toiminnassa työmaalla tulee saada madal-
lettua. Erilaisista käyttömahdollisuuksista tarvitaan työmaahenkilöstölle selkeät ohjeis-
tukset sekä konkreettisia esimerkkejä helposti ymmärrettävässä muodossa siitä, kuinka 
tietomalli helpottaa käytännön työskentelyä. Konkreettiset esimerkit auttavat työntekijöi-
tä hahmottamaan sen, mihin kaikkeen tietomallia voi omassa työssä käyttää avuksi. 
Esimerkeissä olisi hyvä suorittaa vertailua siitä, miten tietty tehtävä suoritetaan ns. pe-
rinteisellä tavalla ja kuinka sama asia voidaan tehdä tietomalliavusteisesti. Tietomallin 
käyttö on hyvä jalkauttaa työmaalle palanen kerrallaan erilaisten koulutusten ja tuotan-
non suuntauspäivien avulla. Ihanteellista olisi, jos jokaisesta työmaaorganisaatiosta 
löytyisi kokeneempi tietomallin käyttäjä, joka toimisi tarvittaessa tukena vähemmän 
mallia käyttäneille. 
   43 
 
  
Lahden Sairaalaparkin tyyppisissä KVR- hankkeissa pääurakoitsija pääsee osallistu-
maan myös suunnitteluvaiheeseen. Kun yrityksellä on tiedossa, millä kaikilla tavoilla 
tietomallintamista kannattaa käyttää apuna työmaatoiminnassa, voidaan mallin työ-
maakäytön vaatimukset viedä suunnittelijoiden tietoon ja näin ehkäistä tilannetta, jossa 
tietomalli ei sisällä kaikkea työmaakäytön kannalta tarvittavaa tietoa. 
Tietomallin käyttöön työmaalla ohjaa myös Firalla käynnissä oleva kehitystyö, jonka 
avulla tietomallintaminen saadaan kytkettyä osaksi tuotannon prosesseja eli ohjaa-
maan työmaan tapaa toimia. 
5.2 Jatkotutkimus 
Työn tuloksia voidaan hyödyntää jatkotutkimuksen aiheena esimerkiksi valitsemalla 
todennetuista käyttötapauksista ne, joita halutaan käyttää tulevissa hankkeissa. Valittu-
ja käyttötapauksia voidaan käyttää apuna kehitystyössä, jonka tarkoituksena on luoda 
yritykselle yhtenäinen käytäntö hyödyntää tietomallia tuotantovaiheen apuvälineenä. 
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